



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังและพัสดุ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๒๔

ที่ สธ ๑๑๐๑.๐๒/๕๕๐๘ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรียน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ความเป็นมา

สถาบันพระบรมราชชนก ได้อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ แผน ดังนี้

๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เงินงบประมาณ
๒. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๓. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก

ข้อพิจารณา

กองบริหารการคลังและพัสดุ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ทั้ง ๓ แผนดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน ได้บรรจุโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณฝากคลัง (เงินงบประมาณเบิกแทนกัน ปี ๒๕๖๓ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ไว้ด้วย จำนวน ๓ โครงการ จึงแยกการวิเคราะห์ผลตามแผน ฯ สำหรับเงินนอกงบประมาณฝากคลังดังกล่าว เพื่อความชัดเจน รายละเอียดปรากฏตามรายงานการวิเคราะห์ผลตามแผน ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

๒. อนุญาตให้เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผน ฯ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [www.piac.th](http://www.piac.th)

๓. ลงนามรับรองในแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาววิไล ทองทวี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

- รับทราบ ทพหัด ๑
- อนุญาต ทพหัด ๒
- ลงนามแล้ว ทพหัด ๓

(นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

29 พ.ย. 2564

การวิเคราะห์ผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)

สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) ได้รับงบประมาณตามที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันงบประมาณปี 2565- 2566) และงบลงทุน : โอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย ที่กำหนดแผนความต้องการครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกรายการครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง จำนวน 29 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 193,393,892 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) แบ่งเป็น

1. ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 24 โครงการ วงเงินงบประมาณ 12,705,992 บาท
2. ค่าสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ วงเงินงบประมาณ 180,687,900 บาท

ทั้งนี้ สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) ได้มีการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ สำหรับรายการครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ วงเงิน 10,886,000 บาท (สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดซื้อเอง ดังนั้น สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) จึงคงเหลือโครงการ จำนวน 28 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 182,507,892 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) แบ่งเป็น

1. ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 23 โครงการ วงเงินงบประมาณ 1,819,992 บาท
2. ค่าสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ วงเงินงบประมาณ 180,687,900 บาท

สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) วิเคราะห์ผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564และงบลงทุน : โอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย ที่ได้ดำเนินการตามแผนความต้องการครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

1) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผูกพันงบประมาณปี 2565- 2566) และงบลงทุน : โอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย

สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) ได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผูกพันงบประมาณปี 2565- 2566) และงบลงทุน : โอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย รวมทั้งสิ้น จำนวน 28 โครงการ

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผูกพันงบประมาณปี 2565- 2566) และงบลงทุน : โอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย ของสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)

หน่วย : โครงการ

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง
	วิธีประกาศเชิญชวน			วิธีประกวดราคา		
	วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	วิธีสอบราคา			
28	- (ร้อยละ -)	3 (ร้อยละ 10.71)	- (ร้อยละ -)	- (ร้อยละ -)	25 (ร้อยละ 89.29)	



2) ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผูกพันงบประมาณปี 2565- 2566) และงบลงทุน : โอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย

สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) ได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผูกพันงบประมาณปี 2565- 2566) และงบลงทุน : โอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 182,507,892 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบลบาทถ้วน) วงเงินที่ใช้จัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นเงิน 160,999,624 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าแสนเก้าพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) และมีเงินงบประมาณคงเหลือเป็นเงิน 21,508,268 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผูกพันงบประมาณปี 2565- 2566) และงบลงทุน : โอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย) ของสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)

หน่วย : บาท

จำนวนงบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	วิธีประกาศเชิญชวน			วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง
	วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	วิธีสอบราคา		
160,999,624	- (ร้อยละ -)	159,032,000 (ร้อยละ 98.78)	- (ร้อยละ -)	- (ร้อยละ -)	1,967,624 (ร้อยละ 1.22)

3) (อธิบาย) การดำเนินการเป็นไปตามแผนความต้องการครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประสบผลสำเร็จหรือไม่อย่างไร สามารถดำเนินการภายใต้หลักการความโปร่งใส ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรมหรือไม่อย่างไร และต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ

4) (อธิบาย) หน่วยงานได้ดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างไร (เทียบเคียงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และสามารถดำเนินการภายใต้หลักการความโปร่งใส ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรมหรือไม่อย่างไร และต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ

#### สรุปผลการวิเคราะห์

สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนความต้องการครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผูกพันงบประมาณปี 2565- 2566) ที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ โดยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ภายใต้หลักการความโปร่งใส ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) ได้ดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการดำเนินการแต่งตั้งบุคคล และคณะกรรมการ เป็นผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดขอบเขตของงานทุกโครงการ เพื่อให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

**การวิเคราะห์ผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ  
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
หน่วยงาน สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)**

สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) วิเคราะห์ผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับงบประมาณของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินนอกงบประมาณฝากคลัง (เงินงบประมาณเบิกแทนกัน ปี 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ในลักษณะต่อไปนี้

1) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

1.1 โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จำนวน 221 โครงการ

1.2 โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างจากเงินเงินนอกงบประมาณฝากคลัง (เงินงบประมาณเบิกแทนกัน ปี 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) รวมทั้งสิ้น จำนวน 3 โครงการ

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : โครงการ

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560				
	วิธีประกาศเชิญชวน			วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง
	วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	วิธีสอบราคา		
221	-	-	-	-	221
3	-	-	-	-	3
	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ 100)

2) ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) ได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

2.1 เงินงบประมาณ เป็นเงิน 22,212,989.55 บาท (ยี่สิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบกบาทห้าสิบบห้าสตางค์)

2.2 เงินนอกงบประมาณฝากคลัง (เงินงบประมาณเบิกแทนกัน ปี 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) เป็นเงิน 106,204 บาท (หนึ่งแสนหกพันสองร้อยสี่บาทถ้วน)

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

จำนวนงบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560				
	วิธีประกาศเชิญชวน			วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง
	วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	วิธีสอบราคา		
22,212,989.55	-	-	-	-	22,212,989.55
106,204.00	-	-	-	-	106,204.00
	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ -)	(ร้อยละ 100)

3) (อธิบาย) การดำเนินการเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับงบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หรือได้รับงบประมาณที่เป็นเงินนอกงบประมาณรายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ประสบผลสำเร็จหรือไม่อย่างไร สามารถดำเนินการภายใต้หลักการความโปร่งใส ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรมหรือไม่อย่างไร และต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ



4) หน่วยงานได้ดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างไร (เทียบเคียงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และสามารถดำเนินการภายใต้หลักการความโปร่งใส ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรมหรือไม่อย่างไร และต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ

#### สรุปผลการวิเคราะห์

สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่ได้รับงบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินนอกงบประมาณฝากคลัง (เงินงบประมาณเบิกแทนกัน ปี 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) โดยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ภายใต้หลักการความโปร่งใส ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) ได้ดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการดำเนินการแต่งตั้งบุคคล และคณะกรรมการ เป็นผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ หรือรายละเอียดขอบเขตของงานทุกโครงการ เพื่อให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

**การวิเคราะห์ผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก  
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
หน่วยงาน สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)**

สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) วิเคราะห์ผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณของหน่วยงาน จากเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในลักษณะต่อไปนี้

- 1) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างจากเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 1 โครงการ  
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : โครงการ

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560				
	วิธีประกาศเชิญชวน			วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง
	วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	วิธีสอบราคา		
1	- (ร้อยละ -)	1- (ร้อยละ 100)	- (ร้อยละ -)	- (ร้อยละ -)	- (ร้อยละ -)

- 2) ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 4,653,300 บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) วงเงินที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นเงิน 4,372,000 บาท (สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) และมีเงินงบประมาณคงเหลือ 281,300 บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

จำนวนงบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560				
	วิธีประกาศเชิญชวน			วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง
	วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	วิธีสอบราคา		
4,372,000	- (ร้อยละ -)	4,372,000 (ร้อยละ 100)	- (ร้อยละ -)	- (ร้อยละ -)	- (ร้อยละ -)

- 3) (อธิบาย) การดำเนินการเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับงบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หรือได้รับงบประมาณที่เป็นเงินนอกงบประมาณรายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ประสบผลสำเร็จหรือไม่อย่างไร สามารถดำเนินการภายใต้หลักการความโปร่งใส ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรมหรือไม่อย่างไร และต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ

- 4) หน่วยงานได้ดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างไร (เทียบเคียงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และสามารถดำเนินการภายใต้หลักการความโปร่งใส ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรมหรือไม่อย่างไร และต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ

### สรุปผลการวิเคราะห์

สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงการดำเนินการตามระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2563 ภายใต้หลักการความโปร่งใส ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) ได้ดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการดำเนินการแต่งตั้งบุคคล และคณะกรรมการ เป็นผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ หรือรายละเอียดขอบเขตของงานทุกโครงการ เพื่อให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น